ФОРМА
отчета об итогах реализации инициативного проекта
на территории Омской области 
[bookmark: _Hlk177484995]1. Наименование инициативного проекта: Устройство детской игровой площадки в с. Троицк по ул. Школьная                          
2. Место реализации инициативного проекта.
    2.1. Муниципальный район/городской округ: Тюкалинский муниципальный район Омской области 
    2.2. Поселение: Троицкое сельское поселение 
    2.3. Населенный пункт: с. Троицк
    3.  Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого
направлен инициативный проект.
3.1. Типология инициативного проекта: _ Устройство детских игровых площадок
    3.2. Адрес объекта (при наличии): 646303  Омская область ,Тюкалинский район, с.Троицк по ул. Школьная
4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 14.05.2024г. -05.11.2024г.

    5. Сведения о финансировании инициативного проекта:


	N п/п
	Наименование
	План (рублей)
	Факт (рублей)
	Экономия (рублей)
(гр. 3 - гр. 4)
	Использование экономии (рублей) <*>
	Остаток неиспользованной экономии (рублей) (гр. 5 - гр. 6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Средства областного бюджета
	2722700,00
	2373261,02
	349438,98
	349438,98
	0,00

	2
	Средства местного бюджета, в том числе
	244006,32
	207773,26
	36233,06
	36233,06
	0,00

	2.1
	Собственные средства местного бюджета
	154006,32
	207773,26
	-53766,94
	36233,06
	0,00

	2.2
	Инициативные платежи физических лиц
	30000,00
	0,00
	30000,00
	30000,00
	0,00

	2.3
	Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	60000,00
	0,00
	60000,00
	60000,00
	0,00

	Всего
	2966706,32
	2581034,28
	385672,04
	385672,04
	0,00



Примечание: сумма 5720,26 руб, предусмотрена в местном бюджете в связи с корректировкой сметы.

<*> В случае использования средств экономии к отчету об итогах реализации инициативного проекта прилагается протокол собрания инициативной группы граждан о направлении использования средств экономии на выполнение дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, направленных на дальнейшее развитие объекта, являющегося итогом реализации инициативного проекта.
















5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

	N п/п
	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя
	Наименование формы нефинансового участия
	Единица измерения
	Количество (единиц)
	Примечание <*>

	1
	ИП Карбаев Х.О.
	Предоставление транспорта для вывозки мусора и старого ограждения, погрузки и подвоза грунта для благоустройства прилегающей территории
	штук
	5
	Невозможно произвести оценку в связи с отсутствием расценок (объем и время зависели от участия граждан)

	2
	ИП Сакилов Б.Ш.
	Предоставление  трактора для загрузки песка через ограждение на территорию детской площадки в объеме 35 тонн( дополнительный песок на часть отторгованной суммы) , погрузке мусора с прилегающей территории  в прицеп
	штук
	1
	Невозможно произвести оценку в связи с отсутствием расценок
(работа периодами в комплексе с участием граждан)

	3
	ИП Айтуваров К.О.
	предоставление трактора для механического разравнивания грунта на прилегающей территории в комплексе с участием граждан
	штук
	1
	Невозможно произвести оценку в связи с отсутствием расценок



<*> Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.








5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

	N п/п
	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица
	Наименование формы трудового участия
	Объем выполненных работ

	1
	1)Бырина В.Л.,  
	 демонтаж и уборка  предыдущего ограждения( б/у автопокрышки), 
	40 пог. .м

	2
	Ващенко Е.А.
	сгребание мусора и скошенной травы, складирование в кучи
	300 кв.м.

	3
	Дорошенко С.Л.
	демонтаж и уборка  предыдущего ограждения( б/у автопокрышки),
	40 пог. .м

	4
	Карбаева К.К.
	сгребание мусора и скошенной травы, складирование в кучи
	300 кв.м.

	5
	Менщикова Н.С.
	окрашивание опор под видеонаблюдение 
	7 кв.м.

	6
	Попова Е.Л.
	сгребание мусора и скошенной травы, складирование в кучи
	300 кв.м.

	7
	Сидорова Е.Л.
	окрашивание опор под видеонаблюдение
	7 кв.м.

	8
	Хорова Ю.А.
	разравнивание песка вручную на площадке
	200 кв.м

	9
	Шелудкова Н.В.
	разравнивание песка вручную на площадке
	200 кв.м.

	10
	Сидоров О.Ю.
	демонтаж и уборка  предыдущего ограждения( б/у автопокрышки),
	40 пог. .м

	11
	Зайцева Т.А.
	разравнивание песка вручную на площадке
	200 кв.м.

	12
	Бырин Е.А.
	Скашивание травы  
	300 кв.м.

	13
	Терещенко Е.В. 
	Скашивание травы  
	300 кв.м

	14
	Попов Н.Ю.
	Скашивание травы  
	300 кв.м.

	15
	Самкова М.А.
	разравнивание грунта на прилегающей территории и месте бывшего ограждения 
	180 кв.м.

	16
	Шелудкова Г.А.
	разравнивание грунта на прилегающей территории и месте бывшего ограждения
	180 кв.м.






6.  Содержательное  описание итогов реализации инициативного проекта 
(в том числе описание итогов дополнительных видов работ в рамках инициативного
проекта, выполненных за счет использования средств экономии  в сумме 385672,04 рублей) :
    1) устройство детской игровой площадки ;
    2) устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном 
        полотне (Вармит);
    3) приобрели оборудование для видеонаблюдения и освещения;
    4) установили опоры под монтаж системы видеонаблюдения;
    5) приобрели велопарковку; 
    6 )приобрели строительный материал -песок

Глава Администрации  Троицкого сельского поселения Тюкалинского района Омской области __________________________________________________
                          (наименование муниципального образования)

"14" ноября  2024 года _________________   Самкова М.А.
(подпись)   (инициалы, фамилия)

